

# 特記仕様書（個別事項）

## 第1章 総則

### 第1節 適用

- 1 本特記仕様書は、現年発生道路橋りょう補助災害復旧事業 第40号 町道瀬戸谷線道路災害復旧工事 に適用する。
  - 2 本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
    - ・土木工事共通仕様書（令和7年8月）広島版（適用区分「広島」及び「広島県」）
    - ・特記仕様書（共通事項）（令和7年8月）広島県
- ※ 土木工事共通仕様書、特記仕様書（共通事項）は「広島県の調達情報」に掲載している。

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/>

・その他関連規格類

### 第2節 コリンズ（CORINS）への登録

本工事におけるコリンズ（CORINS）への登録については、土木工事共通仕様書1-1-1-5及び1-1-2-4 コリンズ（CORINS）への登録 によらず次のとおりとする。

受注者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事实績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事实績データを作成し、発注機関確認担当者情報を入力した「事前確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、コリンズに登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上（単価契約の場合は契約総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

また、コリンズが発行する「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

また、本工事の完成後において訂正又は削除する場合においても同様に、コリンズから監督職員にメール送信し、速やかに監督職員の確認を受けた上で、コリンズに登録申請しなければならない。

受注者は、登録作業及び内容確認については次のとおり対応する。

[1]受注者は、工事实績データの作成及び※発注機関確認担当者情報の入力後、コリンズ上で「メール送信で提出」を選択する。

[2]受注者は、[1]によりメール送信された「事前確認のお願い」について監督職員の確認を受ける。

[3]受注者は、コリンズから送信される、確認年月日を明記した「登録のための確認のお願い（監督職員が登録内容を承認した旨のメール）」を確認し速やかに、コリンズへ登録する。

[4]「登録内容確認書」については、コリンズから監督職員にメール送信されるため、受注者による提示は必要ないものとする。

### 第3節 週休2日適用工事

本工事は、週休2日適用工事（発注者指定型）であり、「週休2日適用工事等実施要領（令和6年4月1日一部改正）」に従うこと。なお、実施要領に基づき提出する必要のある様式「休日取得計画表」は別紙のとおりとする。

#### 第4節 法令及び条例等の遵守

- 1 次の内容について、施工計画書の「その他」項目に記載すること。
  - (1) 工事の実施にあたり、発注者から明示された、又は、受注者が行うべき「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」
  - (2) 上記(1)の内容について「不測の事態等が生じた場合の対応方法」
  - (3) 上記(1)、(2)の内容について「現場作業に従事する者に対する周知の方法」
- 2 「施工方法」等の関連する項目に、許可承諾条件等を適切に反映すること。
- 3 「法令及び条例等に基づく各種手続き及び許可承諾条件」等の変更が生じた場合は、施工計画書の内容に重要な変更が生じたものとし、変更施工計画書を提出すること。

#### 第5節 建設副産物

本工事における建設副産物については、土木工事共通仕様書1-1-2-11 建設副産物のとおり取り扱うこととする。なお、「再生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」及び「実施書の提出」については、次のとおりとする。

- 1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画  
受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。
- 2 計画の掲示及び公表  
受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。  
現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。  
[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)
- 3 実施書の提出  
受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。
- 4 工事現場の管理体制  
受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。
- 5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成  
受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面（確認結果票）を作成しなければならない。  
※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。
  - (1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壤汚染対策法（平成14年法律第53号）第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。

- (2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項  
ア 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という）第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。  
イ 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。
- (3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項
- 6 運搬業者への通知  
受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。
- 7 確認結果票の掲示及び公表  
受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。
- 8 確認結果票の保管  
受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。
- 9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求  
受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者（搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。
- (1) 建設発生土の搬出先の名称（搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。）及び所在地  
(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名  
(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地  
(4) 建設発生土の搬出量  
(5) 建設発生土の搬出が完了した日
- 10 建設発生土の搬入元への受領書の交付  
受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者（搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者）に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。
- 11 受領書の内容確認  
受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。
- 12 受領書の保管  
受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。

## 第2章 材料

### 第1節 寒中コンクリート

当該工事における次の対象構造物は寒中コンクリートとして施工し、次のとおり取り扱うこと。

- 1 対象構造物  
令和7年12月1日から令和8年2月28日までの期間に施工するコンクリート構造物。  
ただし、ダムコンクリート（砂防ダムを除く）、トンネル坑内、場所打ちコンクリート杭、均しコンクリートは除く。
- 2 養生方法  
養生方法は給熱養生を標準とし、詳細については監督職員と協議すること。

### 3 打設数量の確認

対象構造物のコンクリート打設数量については、施工後、打設図等の数量確認資料を作成し監督職員へ提出すること。

#### 第2節 ブロック積（空積）

1 受注者は、この工事に使用するブロック積（空積）の製品選定においては、次に示す条件を満足する製品から選択し、その外観及び品質規格証明書

（選定  
・壁  
・設  
・自

該当なし

2 上記工法での実施については特記仕様書（共通事項）第2章 材料 第1節 ブロック積（空積）に従うこと。

#### 第3節 六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）

本工事は「六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）」の対象工事であり、次の工種について、六価クロム溶出試験（及びタンクリーチング試験）を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

なお、試験方法は、セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）によるものとする。

また、土質条件、施工条件等により試験方法、検体数に変更が生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

六価クロ  
○○  
△△

タンクリ  
□□

◇◇工◇◇工法： ◇◇検体  
合計 ▼▼検体

該当なし

#### 第4節 クレーンの賃料

土木工事標準積算基準書（河川編・道路編）第III編 第3章 砂防工におけるクレーン賃料は、日々回送することを想定した日極賃料を見込んでいるが、現場条件又は調達環境から日々回送することが困難な場合は、監督職員と事前に協議するものとし、必要と認められる場合は設計変更の対象とする。

#### 第5節 大型土のう

本工事は、大型土のうを使用する工事であり、特記仕様書（共通事項）第2章 材料 第3節 大型土のう に規定する「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル については、「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル（第2回改訂版）に読み替えるものとする。

第3章 建設汚泥等（工事間流用の場合）

1	受注者は、本工事により発生する建設汚泥は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）を遵守し、適正に処理しなければならない。
2	
3	
4	
(1) 工	
(2) 運	
(3) 搬出条件	受入側の条件を満足するよう、必要な改質処理を行うこと。
(4) 報告書等	建設汚泥リサイクル指針に従い、建設汚泥・処理方法の計画書（報告書）等、必要書類を作成すること。

第4章 その他

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督職員の指示を受けること。

計画・実施工程表の作成（例）

入力する箇所

自動表示する箇所

現場着手日・完了日を入力してください。  
※工期ではありません。

対象期間を通して、＜月単位＞＜週期＞それぞれで

計画・実施工程表

別紙4

現場作業着手日： 2024/7/1 , 現場作業完了日： 2024/11/8

作業日・休日		週休2日の対象外
作業	作業日	夏休：夏季休暇（3日間） 正月：年末年始休暇（6日間） 中止：工場製作のみを実施している期間、一時中止している期間等
休日	休日	

（参考）週期の現場開所率算定

	計画	実施
対象日数	128	128
休暇日数	41	41
率	32.0%	32.0%

	計画	実施
月単位の現場開所	クリア	達成
週期の現場開所	クリア	達成

		第1週							第2週							第3週							第4週							計画	実施																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1 期 間 目	月	7	7	7	7	7	7	7	「入力凡例」を参考に、該当項目をプルダウンより選択してください。																												28	9	ク リ ア	28	9	達 成																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数							単 位 期 間 判 定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	行事																海 の 日																												休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
計画	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業								作業	作業	作業	作業	作業	作業		作業					作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業	作業

※シートの保護はパスワードを設定しておりませんので、必要に応じて解除してください。  
※ページが足りない場合は、シートをコピーして対応してください。

## 計画・実施工程表

現場作業着手日： 2024/7/1 ， 現場作業完了日： 2024/11/8

入力凡例	
作業日・休日	週休2日の対象外
作業 : 作業日	夏休 : 夏季休暇(3日間) 正月 : 年末年始休暇(6日間)
休日 : 休日	中止 : 工場製作のみを実施している期間、一時中止している期間等

(参考) 通期の現場閉所率算定

	計画	実施
対象日数		
休暇日数		
率		

	計画	実施
月単位の現場閉所		
通期の現場閉所		

		第1週						第2週							第3週							第4週							計画	実施
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1 期間目	月	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	行事															海の日														
	計画 実施																													
2 期間目	月	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	行事														山の日	振替休日														
	計画 実施																													
3 期間目	月	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		
	日	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	行事																						敬老の日						秋分の日	
	計画 実施																													
4 期間目	月	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
	日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	行事	振替休日																					スポーツの日							
	計画 実施																													
5 期間目	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
	日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	行事														文化の日	振替休日														
	計画 実施																													
6 期間目	月	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	行事						勤労感謝の日																							
	計画 実施																													



## 計画・実施工程表

現場作業着手日： 2024/4/1 ， 現場作業完了日： 2024/12/30

作業日・休日		入力凡例	
		週休2日の対象外	
作業	作業日	夏休	夏季休暇（3日間）
		正月	年末年始休暇（6日間）
休日	休日	中止	工場製作のみを実施している期間、一時中止している期間等

全作業員	計画	実施
月単位の休日確保		
通期の休日確保		

		第1週							第2週							第3週							第4週							計画		実施				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1 期間目	月	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定		
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							28	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日	
	行事																																			
	作業員 A	計画																																		
	作業員 B	計画																																		
	作業員 C	計画																																		
	作業員 D	計画																																		
	作業員 E	計画																																		
	作業員 F	計画																																		
2 期間目	月	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定		
	日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25							26	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日	
	行事	昭和の日																																		
	作業員 A	計画																																		
	作業員 B	計画																																		
	作業員 C	計画																																		
	作業員 D	計画																																		
	作業員 E	計画																																		
	作業員 F	計画																																		
3 期間目	月	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定			
	日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							22	23	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金							土	日	
	行事																																			
	作業員 A	計画																																		
	作業員 B	計画																																		
	作業員 C	計画																																		
	作業員 D	計画																																		
	作業員 E	計画																																		
	作業員 F	計画																																		
4 期間目	月	6	6	6	6	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	対象 日数	休暇 予定 日数	単位 期間 判定	対象 日数	休暇 取得 日数	単位 期間 判定		
	日	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							21	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土							日	
	行事																																			
	作業員 A	計画																																		
	作業員 B	計画																																		
	作業員 C	計画																																		
	作業員 D	計画																																		
	作業員 E	計画																																		
	作業員 F	計画																																		