

## 計画・実施工程表

現場作業着手日： 2024/7/1 ， 現場作業完了日： 2024/11/8

入力凡例				(参考) 過期の現場閉所率算定		計画	実施		
作業日・休日		週休2日の対象外		計画	実施	月単位の現場閉所			
作業日	作業日	夏休業	夏休業(3日間)	対家日数				過期の現場閉所	
		正月	年末年始休暇(6日間)	休暇日数					
休日	休日	中止	工場製作のみを実施している期間、一時中止している期間等	率					

		第1週						第2週							第3週							第4週							計画		実施		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					28
1 期 間 目	月	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					28
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
	行事															海の日																	
	計画																																
	実施																																
2 期 間 目	月	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					25
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
	行事														山の日	振替休日																	
	計画																																
	実施																																
3 期 間 目	月	8	8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					22
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
	行事																						敬老の日										秋分の日
	計画																																
	実施																																
4 期 間 目	月	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					20
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
	行事		振替休日																				スポーツの日										
	計画																																
	実施																																
5 期 間 目	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
	行事														文化の日	振替休日																	
	計画																																
	実施																																
6 期 間 目	月	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	休 暇 予 定 日 数	単 位 期 間 判 定	休 暇 取 得 日 数	単 位 期 間 判 定	
	日	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					日
	行事						勤労感謝の日																										
	計画																																
	実施																																

計画・実施工程表の作成（例）

入力する箇所      自動表示する箇所

現場着手日・完了日を入力してください。  
※工期ではありません。

対象期間を通して、＜月単位＞＜週期＞それぞれで  
計画・実施工程表

別紙4

現場作業着手日： 2024/7/1      ,      現場作業完了日： 2024/11/8

作業日・休日		週休2日の対象外
作業	作業日	夏休： 夏季休暇（3日間） 正月： 年末年始休暇（6日間） 中止： 工場製作のみを実施している期間、 一時中止している期間等
休日	休日	

（参考）週期の現場開所率算定	
計画	実施
対象日数	128
休職日数	41
率	32.0%

	計画	実施
月単位の現場開所	クリア	達成
週期の現場開所	クリア	達成

		第1週							第2週							第3週							第4週							計画		実施						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
1 期 間 目	月	7	7	7	7	7	7	7	「入力凡例」を参考に、該当項目をプルダウンより選択してください。																			7	7	7	7	7						
	日								10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	11	12	10	休職 予定日数	単位 期間判定						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	対象 日数	休職 取得日数							
	行事															海 の日															28	9	達成					
	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	28	9	32.1%	クリ ア	28	9	32.1%	達成
2 期 間 目	月																																					
	日	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	対象 日数	休職 予定日数	単位 期間判定						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休職 取得日数	単位 期間判定							
	行事															山 の日	振 替 休 日																					
	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	夏 休 み	夏 休 み	夏 休 み	夏 休 み	休 日	休 日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休 日	休 日	26	9	36.0%	クリ ア	25	9	36.0%	達成
3 期 間 目	月	8	8	8	8	8	28日に満たない期間は、月単位の判定から除外します。																			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
	日	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	対象 日数	休職 予定日数	単位 期間判定						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休職 取得日数	単位 期間判定							
	行事																																					
	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休 日	休 日	28	9	32.1%	クリ ア	28	9	32.1%
4 期 間 目	月	9	9	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10				
	日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	対象 日数	休職 予定日数	単位 期間判定						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休職 取得日数	単位 期間判定							
	行事																																					
	計画 実施	休 日	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休 日	休 日	28	10	35.7%	クリ ア	28	10	35.7%
5 期 間 目	月	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
	日	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	対象 日数	休職 予定日数	単位 期間判定						
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休職 取得日数	単位 期間判定							
	行事																																					
	計画 実施	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	作業 作業	休 日	休 日	19	4	21.1%	対 象 外	19	4	21.1%

※シートの保護はパスワードを設定しておりませんので、必要に応じて解除してください。  
※ページが足りない場合は、シートをコピーして対応してください。