
－水替え日数算出表－

標準日数は基Ⅰ，Ⅱより計上する。
尚，標準作業量の記載がない工種については以下とする。
　・環境保全型ブロックは大型積工にて標準作業量を計上する
　・標準的な工種を記載しているため必要に応じて加筆すること。

 作 業 量 単位 日当り作業 単位 適　　用
実施日数 日数

土工 0.07

掘削 礫質土， BH0.13 m
3

15.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P136

砂・砂質土， BH0.28 m
3

37.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P136

粘性土 BH0.80 18.0 m
3

270.0 m3/日 0.07 基Ⅰ-P136

岩塊，玉石 BH0.80 m3 210.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P136

軟岩 大型ﾌﾞﾚｰｶⅠ m3 63.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P137

硬岩 大型ﾌﾞﾚｰｶⅠ m3 41.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P138

作業土工 2.62

床掘 土砂 機械 BH0.28 60.3 m
3

32.0 m3/日 1.88 基Ⅰ-P149

BH0.45 m
3

150.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P149

BH0.80 m3 220.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P149

人力 m3 2.4 m3/日 0.00 基Ⅰ-P149

岩塊，玉石 機械 BH0.45 m3 110.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P149

BH0.80 m3 160.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P149

人力 m3 1.7 m3/日 0.00 基Ⅰ-P149

軟岩 大型ﾌﾞﾚｰｶⅠ m3 63.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P137

埋戻し（積込ルーズ） 土砂 機械 BH0.80 m3 310.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P146

BH0.45 m
3

160.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P146

BH0.28 30.9 m
3

42.0 m3/日 0.74 基Ⅰ-P146

BH0.13 m3 23.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P146

岩塊・玉石，破砕岩 BH0.80 m3 440.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P146

ﾎﾟﾝﾌﾟ車 10～100m3 m3 69.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P190

無筋・鉄筋・小型 BH m3 8.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P190

護岸工 4.21

ﾌﾞﾛｯｸ積（張）工 ﾌﾞﾛｯｸ積工 150kg/個未満（裏ｺﾝ有，裏込材有） m2 11.0 m2/日 0.00 基Ⅰ-P974

150kg/個未満（裏ｺﾝ・裏込材なし） m2 41.0 m2/日 0.00 基Ⅰ-P156

150kg/個以上（裏ｺﾝ・裏込材なし） m2 92.0 m2/日 0.00 基Ⅰ-P156

大型 26.3 m2 42.0 m2/日 0.63 基Ⅰ-P156

吸出し防止剤 全面設置 30.4 m2 500.0 m2/日 0.06 基Ⅰ-P156

基礎工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 基礎砕石有り 1.9 m3 3.7 m3/日 0.52 基Ⅰ-P156

小口止め工 ｺﾝｸﾘｰﾄ 3.0 箇所 1.0 箇所/日 3.00 参Ⅰ-P29

石積・張（すり付け工） 石積工（練） 玉石・雑割石 m2 19.0 m2/日 0.00 基Ⅰ-P157

石張り（練） 玉石・雑割石 m2 31.0 m2/日 0.00 基Ⅰ-P157

石張り（空） 玉石 m2 31.0 m2/日 0.00 基Ⅰ-P157

構造物撤去工 0.00

取壊し工 無筋構造物 機械 m3 19.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P973

人力 m3 5.5 m3/日 0.00 基Ⅰ-P973

鉄筋構造物 機械 m3 11.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P973

人力 m3 4.0 m3/日 0.00 基Ⅰ-P973

6.90 (日)
供用日数： 7 (日)

作業日数計：

沖谷川２

作業日数
工　　　種 種　　　　　　　　別



沖谷川２

工 種 種 別 細 目 単位 数 量 備 考

土工

掘削工 掘削 土砂 ｍ3 18.0

ブロック積工

作業土工 床掘 土砂 ｍ3 60.3

埋戻 ｍ3 30.9

ブロック積
控え50cm

壁体質量0.81t/㎡以上 ｍ2 26.3

吸出防止材設置 t=10mm ｍ2 30.4

基礎工 B550 H350 ｍ3 1.9

小口止工 無筋コンクリート 箇所 3.0

総括表（水替対象数量）



沖谷川２
 土  量  計  算  書

測    点 距　離 断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量 摘  要
（ｍ2) （ｍ2) （ｍ3) （ｍ2) （ｍ2) （ｍ3)

0.0 0.4

9.0 1.8 1.10 9.9

6.0 0.9 1.35 8.1

合    計 15.0 18.0

SECT   0.0

SECT   9.0

SECT   15.0

掘削（土砂）



沖谷川２
 土  量  計  算  書

測    点 距　離 断面積 平均断面積 土　量 断面積 平均断面積 土　量 摘  要
（ｍ2) （ｍ2) （ｍ3) （ｍ2) （ｍ2) （ｍ3)

0.0 3.5 1.8

9.0 3.7 3.60 32.4 1.8 1.80 16.2

6.0 5.6 4.65 27.9 3.1 2.45 14.7

合    計 15.0 60.3 30.9

SECT   15.0

床掘（礫質土） 埋戻

SECT   0.0

SECT   9.0



沖谷川２
 数　量  計  算  書

コンクリートブロック積工
測    点 距　離 長さ(SL) 平均 面積 面積(G) 平均 体積 摘  要

（ｍ) （ｍ) （ｍ2) （ｍ2) （ｍ2) （ｍ3)

0.0 1.8

5.2 1.8 1.80 9.4

3.2 1.8 1.80 5.8

5.7 2.1 1.95 11.1

合    計 14.1 26.3

SECT   15.0

SECT   0.0

SECT   5.5

SECT   9.0



沖谷川２
 数　量  計  算  書

測    点 距　離 長さ(SL) 平均 面積 面積(G) 平均 体積 摘  要
（ｍ) （ｍ) （ｍ2) （ｍ2) （ｍ2) （ｍ3)

0.0 2.1

5.2 2.1 2.10 10.9

3.2 2.1 2.10 6.7

5.7 2.4 2.25 12.8

合    計 14.1 30.4

SECT   0.0

SECT   5.5

SECT   9.0

吸出し防止材

SECT   15.0



総数量＝ ｍ

10ｍ当たり

V=(( 0.100 + 0.350 )÷ 2 × 0.450

+ 0.350 × 0.100 )× 10.00

1.363 14.1 1.92 ㎥

基礎工 数量計算

14.1   

名　　　称 規 格 計　　　　　　　算　　　　　　　式
 単位当
り数量

 延長
ｍ

数　　　量

コンクリート σck=18N/ｍ㎡



1 1 箇所

1 1 箇所

1 1 箇所

3 箇所合　計

3号小口止工

摘    要

1号小口止工

2号小口止工

数　　量

水替対象数量（小口止工）

種　　別 細　　別 計　　算　　式


